

After Action Review (AAR) - Pipeline E-commerce Olist

Status: Fase de Ingestão e Ambiente Concluída

1. O Planejado

- Configurar ambiente virtual Python para isolamento do projeto.
- Instalar e integrar DuckDB com dbt-core.
- Adquirir o dataset real da Olist (Kaggle) e automatizar a carga para o Data Warehouse local.

2. O Executado

- **Estrutura de Pastas:** Implementação de hierarquia profissional: `/data` (DB e CSVs), `/scripts` (Automação), `/dbt_project` (Modelagem).
- **Ingestão Python:** Desenvolvimento de script dinâmico (`ingestao_dados.py`) que varre a pasta `/data` e carrega arquivos CSV para o esquema `raw` do DuckDB automaticamente.
- **Conectividade dbt:** Configuração do `profiles.yml` validada com sucesso via `dbt debug`.
- **Mapeamento de Fontes:** Criação do arquivo `sources.yml` no dbt, declarando as tabelas de Pedidos, Produtos e Clientes.

3. Problemas Encontrados e Soluções

- **Conflito de Python:** O sistema tentava usar o Anaconda global.
 - *Solução:* Seleção do interpretador correto no VS Code apontando para `.\venv\Scripts\python.exe`.
- **Erros de Caminho (Path):** O script não encontrava o banco de dados.
 - *Solução:* Substituição de caminhos estáticos por caminhos dinâmicos usando `os.path`.
- **Sintaxe do PowerShell:** Dificuldade na ativação da venv.
 - *Solução:* Uso do comando explícito `.\venv\Scripts\activate`.

4. Aprendizados Chave

- **Governança de Dados:** Manter os dados brutos no esquema `raw` é fundamental para a linhagem (lineage) no Analytics Engineering.
- **Automação:** Scripts de ingestão dinâmicos facilitam a escalabilidade do projeto.
- **Documentação:** Manter o AAR atualizado ajuda a manter o foco nos objetivos de negócio.

5. Próximos Passos

- Desenvolvimento da camada de **Staging** (Limpeza e padronização).
- Criação dos primeiros modelos SQL (`stgolist_orders.sql`, etc).
- Aplicação de testes de qualidade de dados.